
高度無線環境整備推進事業に係る中間評価結果について 

 

令和６年度に実施しました標記について、無線システム普及支援事業等補助金交付要綱

補足事項の規定に基づき下記のとおり報告します。 
 

記 

１．事業概要 

（1） 工事完了日  ：令和４年３月１５日 

（2） サービス開始日：令和４年４月１５日 
 

２．目標達成状況 

指標 
目標（累積数） 

（目標年度） 

実績値（累積数） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

住家・事業者用 

Wi-Fi 

 ９６箇所（令和 4年度） 

１６１箇所（令和 5年度） 

１９０箇所（令和 6年度） 

６３ ９２ ９９ 

公共施設用 

Wi-Fi 

  4 箇所（令和 4年度） 

 １４箇所（令和 5年度） 
１ ２ ４ 

 

（参考） 

提供可能回線数 
利用回線数（累積数） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

４９０回線 ６４回線 ９４回線 １０３回線 
 

３．評価 

 住家・事業所用 Wi-Fi 

サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和６年度末の実績値は、

目標値に対して５２％の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかっ

たが、令和８年度末での１００％達成に向けて引続き普及活動を継続する。 

また、提供可能回線数に対する利用回線数については、低調なため利用回線数の普

及率を向上するよう努力する。 

 公共施設用 Wi-Fi 

令和４年度に１箇所、令和 5年度に１箇所、令和６年度に２箇所設置し、目標値に

対して２８％の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令

和８年度末での１００％達成に向けて努力する。 
 

４．課題への対応策 

 家庭用 Wi-Fi 

目標達成に向けこれまでに各町内会の自治会長向けの説明会を複数回開催したが目

標に到達できなかった。自治会長向けの説明会での周知だったため、住民に対して

十分な利用促進が行き届いていなかったことが原因と推測される。 

そのため、今後は広報誌やホームページにて Wi-Fi の設置を促す掲載を行い、より

多くの住民に Wi-Fi 設置促進を行うことで、目標値達成を目指す。 

また、広報誌やホームページによる利用促進の掲載に加え、公式 LINE を活用してス

マホ利用者への光回線利用に関する情報発信を行うことで、利用回線数の更なる拡大

を目指す。 

 公共施設用 Wi-Fi 

令和７年度に５台、令和８年度に５台の設置を計画しており、計画通りの設置を行う

ことで令和８年度末までに１００％達成を目指す。 
 

以上 


