

第6次今金町総合計画策定審議会の審議経過報告について

【令和7年度】◀開催日時、会議名等、主な内容を記載▶

5月23日(金)	<p>第1回 策定審議会(全体会議)</p> <p>町長諮問、第6次今金町総合計画の概要説明、今後5か年の後期基本計画策定スケジュールの確認、各専門部会に分かれて部会長・副部会長を選出</p>
6月18日(水)～ 7月11日(金)	<p>後期基本計画策定に係る町民まちづくりアンケート調査</p>
7月16日(水)	<p>第6次今金町総合計画後期基本計画策定に伴うトップインタビュー</p>
7月8日(火)	<p>庁内作業専門部会(役場職員の課長補佐・主幹職・係長職グループリーダー中心 全20名)</p> <p>※作業専門部会委員委嘱は、5月22日に委嘱。</p> <p>策定審議会及び専門部会と作業専門部会との連携体制説明、専門部会へ同席の協力</p>
7月18日(金) 7月23日(水)	<p>第2回 策定審議会専門部会「暮らしづくり部会」</p> <p>第2回 策定審議会専門部会「人づくり」「ものづくり」「まちづくり」</p> <p>※作業専門部会合同開催</p> <p>各部会項目に関する前期基本計画の達成状況(達成度)の確認、実施事業の内容確認</p>
8月19日(火) 8月20日(水) 8月21日(木) 8月26日(火)	<p>第3回 策定審議会専門部会「まちづくり部会」</p> <p>第3回 策定審議会専門部会「暮らしづくり部会」</p> <p>第3回 策定審議会専門部会「ものづくり部会」</p> <p>第3回 策定審議会専門部会「人づくり部会」</p> <p>※作業専門部会合同開催</p> <p>前期計画達成状況調査シートの委員意見コメントへの評価確認、町民アンケート結果報告</p>
9月10日(水)	<p>第1回 統括部会・町長語ろう会合同開催</p> <p>総合計画策定審議会の経過報告、理事者との意見懇談会</p>
9月24日(水) 9月25日(木)	<p>第4回 策定審議会専門部会「暮らしづくり部会」</p> <p>第4回 策定審議会専門部会「人づくり部会」「ものづくり部会」「まちづくり部会」</p> <p>※作業専門部会合同開催</p> <p>総合計画後期基本計画骨子案の確認、今後の課題と重点的な施策の確認</p>
9月30日(火)～ 10月6日(月)	<p>第5回 策定審議会「書面会議」</p> <p>審議会委員からの骨子案に係る意見徴収</p>
10月1日(水)～ 10月10日(金)	<p>総合計画策定庁内調整会議・作業専門部会 骨子案最終確認</p>
10月24日(金)	<p>第2回 統括部会</p> <p>これまでの審議内容の共有と素案内容の確認、審議会(答申)の流れ確認</p>
10月31日(金)	<p>第6回 策定審議会(全体会議) 日置会長から中島町長へ答申</p>