
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№16  

Ｒ4.9.16 発行 

今金町国営農地再編 

整備事業推進本部 

８月３１日、令和５年度北海道開発予算が公表され、農業農村整

備の要求額が前年の 119％となる 947.15億円となりました。 

地区別の予算の確定は 12月から１月ごろとなることから、令和

５年度施工エリアの決定はその後となりますが、現在の予定は以下

のとおりとなっております。 

令和５年度 北海道開発予算 概算要求額 

【農業農村整備】947.15 億円 【対前年比】119% 



 

 

地区名 工区名（面積） 施工業者 進捗率（計画との差） 

南地区 

①下八束北工区（３２．７ha） 齊藤建設(株) ７４．０％（+14.0%）  

②北八束第２南工区（２６．７ｈａ） 和工建設(株) ５９．８％（+ 5.7%）  

③下八束南工区（２４．２ｈａ） 齊藤建設(株) ３８．３％（- 1.7%）  

④北八束第２北工区（１６．８ｈａ） (株)松本組 ４２．１％（+ 3.3%）  

⑤北八束第１工区（１６．８ｈａ） 和工建設(株) ３３．０％（- 1.2%）  

北地区 

①鈴岡南工区（９．３ｈａ） (株)林組 ６９．０％（+ 6.4%）  

②神丘工区（１６．０ｈａ） 能登谷建設(株) ４８．７％（  0.0%）  

③西神丘南工区（３３．７ｈａ） (株)松本組 ４５．８％（+ 1.2%）  

※令和４年８月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度工事進捗状況 



 

 

＜期成会役員会、総会のうごき＞ 

４／２０【役員現地確認】 

・北地区不具合現地確認 

４／２１【期成会四役会議】 

    ・令和４年度業務発注状況 

・期成会総会日程等について 

４／２１【期成会役員会】 

・令和４年度業務発注状況 

・令和３年度施工不具合報告 

・設計施工基本ルールの改正 

・期成会総会日程等について 

５／１３【令和４年度期成会総会（書面）】 

     ・活動報告及び決算の報告 

・活動計画及び予算の提案 

＜地区再編協のうごき＞ 

・神丘地区農地再編協議会総会 ３／１６ 

・八束地区農地再編協議会   ３／１８ 

・下メップ地区農地再編協議会総会  ４／１９ 

 

＜その他＞ 

６／２ 今金町農林業振興プロジェクト 

会議（会長、事務局出席） 

７／５ 今金町農林業振興会議 

    （会長、事務局出席） 

７／５ 国営農地再編推進本部会議 

    （事務局出席） 

 

 

 

■工事説明会 

南地区 北地区 

４／１８ 下八束北工区（八束初田会館） ４／１９ 神丘工区（神丘構造改善センター） 

４／１８ 北八束第２南工区（八束初田会館） ４／１９ 鈴岡南工区（神丘構造改善センター） 

５／２３ 下八束南工区（八束初田会館） ５／３０ 西神丘南工区（神丘構造改善センター） 

５／２３ 北八束第２北工区（八束初田会館）  

５／２３ 北八束第１工区（八束初田会館）  

 

 ■設計業務会議（地元聞き取り） 

南地区 北地区 

※南地区は R２年度で設計業務終了 ６／２８ 南利別北工区（町民センター） 

 ７／２６ 南利別南地区（町民センター） 

 ７／２６ 南利別西地区（町民センター） 

 

 ■通水作業 

  ４／２１～２６ 通水試験（神丘、八束、田代 ※R３施工箇所） 

４／２７    フォアス説明会（八束西第１工区） 

 

 ■その他（確定測量業務に伴う説明会及び換地委員会） 

  ７／ ６【南１地区】換地委員会及び確定測量地元説明会（金原基幹集落センター） 

７／１５【田代稲穂地区】確定測量地元説明会（町民センター） 

  ７／２０【神丘地区】換地委員会及び確定測量地元説明会（神丘構造改善センター） 

今金町国営農地再編整備事業促進期成会  ～ 上半期のうごき ～ 

工事及び設計業務など  ～ 上半期のうごき ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の確定測量は、鈴金・春日井地区（２３２ha）、

田代稲穂地区（１３１ha）、神丘・トマンケシ地区（１５

７ha）で行われており、見出し杭（木杭 90cm）を順次設

置しております。この見出し杭は、境界確認のために必要

な杭ですので、くれぐれも抜かないよう皆様のご理解とご

協力をお願いいたします。 

なお、見出し杭が農作業の支障になる場合は、推進本部

までご連絡くださいますようお願いいたします。 

【確定測量とは・・・】 

 工事後の土地の境界、地

積、地目及び地番を確定す

るために、測量し杭を設置

する作業であり、この成果

に基づき、最終的な換地処

分登記を行います。 

【ほ場整備と換地の流れ】 

①設計図面作成（換地計画原案作成） 

②工事施工（一時利用地指定） 

③確定測量 

④換地処分登記（換地計画書作成） 

↓
 

赤
色
が
今
年
度
の
実
施
エ
リ
ア 

↑ 見出し杭（木杭） 

 本事業は、「換地により、ほ場の大区画化

と経営農地の集積化を実現させ、農業経営の

合理化と効率的な土地利用の実現」を目的

に、平成２６年度より今金南地区で工事施工

されました。 

現在、事業完了に向けて確定測量など換地

処分登記に向けた準備を進めているところ

です。 


